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“HET AANLEGGEN VAN INFRASTRUCTUUR T.B.V. HET 
VERKAVELINGSPROJECT  HANNA’S LUST IN HET DISTRICT WANICA” 

Algemeen Doel 
In het kader van armoede bestrijding middels de uitvoering 
van het Woningbouw Programma 2011-2015.  
 

Achtergrond 
 

De Regering van Suriname heeft bij monde van de President 
van de Republiek bekendgemaakt gedurende haar 
zittingstermijn van 2010 t/m 2015, circa 18.000 woningen 
voor woningbehoeftigen te zullen bouwen over het gehele 
grondgebied van het land.  
 

Probleem definitie 

Om woningen te bouwen is er bouw- en woonrijpe grond 
nodig. Er is momenteel een tekort aan bouwrijpe grond om 
het Woningbouw programma te dragen. 
 

Probleem 
oplossing 

Aanleg van bouwrijpe grond inclusief nutsvoorzieningen 
t.b.v. de ondersteuning naar de woningbouw toe.  
 

Project gegevens 
 
 

Algemeen 
Het project Hanna’s lust omvat 37,8 ha verdeeld in 2 
percelen t.w. perceel 1 (30,8 ha) en perceel 2 (7 ha). Er is 
door het ministerie van Openbare Werken (onderdirectoraat 
Ruimtelijke Ordening) een ontwerp stedebouwkundigplan 
ontwikkeld.  
 
Het plan bevat ruimte voor 500 huishoudens waaronder 
naast alleenstaande woningen ook geschakelde en 
gestapelde woningen (flats) ondergebracht kunnen worden.  
 
Hierin is ook bewust gekozen voor een leefbare 
woongemeenschap met reserveringen voor alle 
voorzieningen zoals een school, politiepost, ebs onderstation, 
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overige overheidskantoren. 
 
Het project zal de volgende 4 (vier) fasen doorlopen: 
1. Bouwrijpmaken inclusief aanleg nutsvoorzieningen 

(bouwwegen in zand, trenzen, kanalen, maaiveld 
profilering, etc) 

2. Woningbouw door investeerders (bouw van de woningen) 
3. Woonrijpmaken (herstel van wegenfunderingen, aanleg 

wegverhardingen en voetpaden, herstel en profilering van 
bermen, groenvoorziening, etc.) 

4. Leefbaar maken (inrichting parken cq pleinen, aanleg 
scholen en andere wijk voorzieningen) 

 
Tentatieve gehele project duur:  
Fase 1: 3 maanden 
Fase 2: 18 maanden 
Fase 3: 6 maanden 
Fase 4: 12-24 maanden 
 
Specifieke contract opdracht 
Fase 1: Bouwrijp maken 37,8 ha te Hanna’s Lust. 
Contract duur: 3 maanden uitvoering en 6 maanden 
onderhoudsperiode. 

Geselecteerde 
aannemer 

Aannemingsbedrijf Baitali NV 

Aanneemsom SRD 47 miljoen 

Directievoerder Ingenieurs en architectenbureau U. BAB 

  


